

平成25年度 公共施設再生計画 検討会等スケジュール

月	検討協議会	庁内検討会議	議会等	説明会等	作業内容	
6月	第1回(6/28) ・委嘱状交付 ・委員長互選 ・検討協議会の目的、目標の確認 ・公共施設の現状の把握		6月議会 (経過報告)	施設白書公表	基本方針骨子(案)作成	
7月	第2回(7/30) ・先進事例研究 ・課題の共有 ・基本方針骨子(構成案)の提示	第1回(7/26) ・会議の目的確認 ・公共施設の現状把握		7/10庁内研修 ・白書説明会		
8月	第3回(8/29) ・基本方針骨子(案)の検討 (理念と基本方針(案)の説明)	第2回(8/22) ・課題の整理 ・基本方針骨子(案)検討		8/29部次課長 会議報告 ・白書概要版等 の説明		
9月			9月議会 (経過報告)			
10月	第4回(10/31) ・基本方針(案)の検討 (基本方針全体の説明)	第3回(10/11) ・基本方針(案)の検討				
11月	第5回(11/21) ・基本方針(案)の検討 (理念と基本方針の確認)	第4回(11/12) ・基本方針(案)の検討		11/下旬 庁内研修[基本方針(案)について]		
12月			12月議会 (経過報告)	基本方針(案) 住民説明会 12/10(火) 12/12(木) 12/13(金) 12/18(水) 12/20(金)	基本方針(案)の修正	
1月		第5回(1/月上旬) ・基本方針修正検討 ・アクションプランの検討		基本方針(案) パブリック コメント (1/中~2/上)		
2月	第6回(2/下旬) ・パブコメ等の意見確認 ・基本方針の最終案の確認	第6回(2/中旬) ・基本方針(案)の修正 ・今後の取組みについて				
3月	公共施設再生計画基本方針の公表(3月予定)					3月議会 (経過報告)
4月						