

| | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | | 1月 | | | | 2月 | | | | 3月 | | | |
|--------------------------|------|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 |
| 第3回 1 総合教育会議 | 10/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 総合教育会議での意見を踏まえ 素案修正 | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 パブリックコメント準備 | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 パブリックコメント実施 | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4回 5 総合教育会議 | | | | | | | | | 12/5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 意見集約及び基本方針の成案決定 | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | | |
| 第5回 7 総合教育会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/5 | | | | | | | |
| 8 基本方針の市長決裁 | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | |
| 9 基本方針公表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | |