

自閉症・情緒障害特別支援学級開設に向けてのスケジュール(案) 令和3年度4月開級

H31	会議関係	学校関係	就学・転学関係	施設関係	全般(子ども・教育支援課)	東京都関係
4月						
5月		・開設準備委員会委員選出		・特別支援学級予定教室と工事内容についての調整(業者含む)	・開設準備委員会設置要領の制定	
6月						
7月						
8月	・開設準備委員会① 委員委嘱・年間計画他			・特別支援学級予定教室と工事内容についての調整		
9月						
10月	・特別支援学級設置校長会	・次年度使用教室計画および工事に向けた空き教室の確保(開設校)		・実施設計資料の作成 ・次年度予算要求(工事)	・次年度予算要求(消耗品、備品等)	
11月	・開設準備委員会② 導入自治体への視察					
12月						
1月						
2月	・専門家チーム連絡会					
3月	・特別支援学級設置校長会			・次年度予算確定	・次年度予算確定	
R02	会議関係	学校関係	就学・転学関係	施設関係	全般(子ども・教育支援課)	東京都関係
4月	・特別支援学級設置校長会					
5月	・専門家チーム連絡会 ・開設準備委員会① 工事計画、転学相談他			・特別支援学級工事入札準備		・事業計画書の提出(施設)
6月		・保護者説明会(開設校)	・就学相談ガイダンス ・就学相談申込開始(～6月末)	・特別支援学級工事契約、発注		・学級編制調査書類提出 ・交付申請書の提出(施設)
7月	・就学支援委員会					
8月			・就学相談一斉相談	・特別支援学級主要工事		
9月	・特別支援学級設置校長会		・転学相談申込開始(～12月末)			
10月	・開設準備委員会② 学級編制、施設整備他		・就学相談追加相談		・次年度予算要求(賃貸借、備品等)	
11月		・新一年生説明会				
12月	・開設準備委員会③ 指導 ・教育課程編成説明会		・就学相談追加相談		・きょういく東村山(12月号)掲載 ・次年度特別支援学級用消耗品、備品発注契約	・学級編制調査書類提出 ・補助金状況報告提出(施設)
1月		・教員向け研修 ・開設に伴う就学、転校予定者向け施設見学	・就学通知書発送(新1年生)		・開設に伴う就学、転校予定者向け施設見学案内	
2月	・開設準備委員会④特別支援学級運営他 ・専門家チーム連絡会 ・就学支援委員会	・教育課程の提出			・賃貸借等契約準備	
3月	・特別支援学級設置校長会	・特別支援学級の指導準備		・特別支援学級工事完了	・次年度特別支援学級用消耗品、備品搬入 ・次年度特別支援学級用備品移動 ・開級式の案内送付	・学級編制調査書類提出 ・補助金実績報告書提出(施設)
R03年度						
4月		・開級式 ・指導開始				

随時、校長会、副校長会、特別支援学級担任会、自主校長会、特別支援教育運営委員会等で学校へ検討状況について周知していく。

保護者周知については、保護者説明の開催、市報、ホームページ、きょういく東村山、案内リーフレットを配布し、周知していく。