

自閉症・情緒障害特別支援学級開設に向けてのスケジュール 令和3年度4月開級(小学校)

R02	会議関係	学校関係	就学・転学関係	施設関係	全般(子ども・教育支援課)	東京都関係
4月	・特別支援学級設置校長会 →中止					
5月	・専門家チーム連絡会 →中止		・就学相談申込開始 (~6月末)	・特別支援学級工事入札準備		・事業計画書の提出(施設)
6月		・保護者説明会(開設校)	・就学相談ガイダンス →中止	・特別支援学級工事契約、 発注		・学級編制調査書類提出 ・交付申請書の提出(施設)
7月	・開設準備委員会① 年間計画、就学相談状況他 ・就学支援委員会		・就学相談一斉相談	・特別支援学級工事着手		
8月			・就学相談一斉相談			
9月			・転学相談申込開始 (~10月末)			
10月	・特別支援学級設置校長会 ・開設準備委員会② 学級編制、教育課程、施設 整備他		・就学相談追加相談		・次年度予算要求 (賃貸借、備品等)	
11月						
12月	・開設準備委員会③ 学級編制、教育課程、施設 整備、備品他		・就学相談追加相談		・きょういく東村山(12月号) 掲載 ・開級用消耗品、備品 契約発注	・学級編制調査書類提出 ・補助金状況報告 提出(施設)
1月			・就学通知書発送(新1年生)			
2月	・開設準備委員会④ 開級に向けて ・特別支援学級運営他 ・専門家チーム連絡会 ・就学支援委員会	・教育課程提出 ・新入生保護者説明会			・賃貸借等契約準備	
3月	・特別支援学級設置校長会	・在校児童保護者説明会 ・特別支援学級指導準備 ・開設に伴う就学、転校予 定者向け施設見学		・特別支援学級工事完了	・開級用消耗品、備品 の購入搬入 ・既存備品の登録変更 移動	・学級編制調査書類提出 ・補助金実績報告 書提出(施設)
R03年度						
4月		・開級式 ・指導開始				

随時、校長会、副校長会、特別支援学級担任会、自主校長会、特別支援教育運営委員会等で学校へ検討状況について周知していく。